

Số: 25/BC-HĐND

Đoàn Kết, ngày 07 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO THẨM TRA

**Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Công văn số 11/HĐND-VP ngày 02/6/2026 của Thường trực HĐND phường Đoàn Kết về việc phân công thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp giữa năm 2026 HĐND phường khóa V, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường đã tổ chức họp thẩm tra Báo cáo số 2460/BC-UBND ngày 30/6/2026 của UBND phường Đoàn Kết về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trên cơ sở nghiên cứu Báo cáo, các tài liệu có liên quan và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường tổng hợp, báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND phường về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 và các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao là 16.575 triệu đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất theo phân cấp; ngoài ra còn có 40 triệu đồng nguồn vốn kéo dài thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Kế hoạch vốn được bố trí cho 04 dự án khởi công mới gồm: Nhà đa năng và các công trình phụ trợ Trường Tiểu học Quyết Tiến; Nâng cấp, cải tạo công viên 1/6; Điện chiếu sáng các tổ dân phố vùng cao; Nâng cấp, cải tạo vỉa hè một số tuyến đường phố.

Các dự án đều đã hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư; riêng dự án Công viên 1/6 đang tổ chức lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo chưa thực hiện giải ngân kế hoạch vốn; nguồn vốn kéo dài 40 triệu đồng cũng chưa thực hiện giải ngân.

2. Những tồn tại, khó khăn và nguyên nhân

Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với những khó khăn, hạn chế mà UBND phường đã đánh giá. Nguồn thu tiền sử dụng đất đạt thấp là nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến việc phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Đến thời điểm báo cáo mới phân bổ chi tiết được 3.000 triệu đồng, tương đương 18%

kế hoạch vốn được giao; còn 13.575 triệu đồng chưa thể phân bổ do chưa bảo đảm nguồn thu.

3. Về nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp mà UBND phường đề ra. Đối với dự án Công viên 1/6, đề nghị UBND phường tập trung triển khai thi công ngay khi đủ điều kiện bố trí vốn. Đối với các dự án còn lại, cần chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục, thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu để có thể triển khai ngay khi nguồn vốn được phân bổ.

4. Đề xuất, kiến nghị

- Tiếp tục rà soát danh mục dự án, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn; ưu tiên bố trí vốn cho các công trình cấp thiết, có khả năng hoàn thành và phát huy hiệu quả. Chỉ đạo các chủ đầu tư chủ động hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư để sẵn sàng triển khai ngay khi được bố trí vốn, bảo đảm tiến độ và nâng cao hiệu quả giải ngân.

- Tăng cường công tác quản lý tiến độ thực hiện dự án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tư vấn, nhà thầu và các cơ quan liên quan nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tăng cường công tác tuyên truyền, công khai thông tin các khu đất đủ điều kiện đấu giá nhằm tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo đảm khả năng cân đối và bố trí vốn cho các dự án theo kế hoạch.

- Đề nghị UBND phường khẩn trương rà soát đối tượng, hoàn thiện hồ sơ và các điều kiện theo quy định để sớm giải ngân dứt điểm nguồn vốn kéo dài sang năm 2026 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với số tiền 40 triệu đồng.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, kính trình HĐND phường xem xét, thảo luận./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND phường (b/c);
- Lãnh đạo UBND phường;
- Văn phòng HĐND và UBND phường;
- Các đại biểu HĐND phường;
- Đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu: VT, Ban KT - NS.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Tiến Dũng